



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Piaseczno

Nr umowy: FERS.05.01-IŻ.00-0041/24

Tytuł Projektu: „Razem Silniejsi – Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno”

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania	Termin	Godziny	Adres	Uwagi
1.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	13.06.2025 r.	9:30-15:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
2.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	14.06.2025 r.	8:00-18:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
3.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	15.06.2025 r.	8:00-17:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
4.	Szkolenie nt. „Od pomysłu do partnerstwa – jak skutecznie inicjować i rozwijać współpracę międzysektorową” dla uczestników LSW	16.06.2025 r.	8:00-16:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
5.	Szkolenie nt. „Efektywna komunikacja w partnerstwie – narzędzia i techniki współpracy międzysektorowej” dla uczestników LSW	17.06.2025 r.	8:00-16:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
6.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	17.06.2025 r.	8:30-16:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



7.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	20.06.2025 r.	16:00-19:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
8.	Szkolenie nt. „Koordynacja działań w partnerstwach – planowanie, realizacja i monitoring wspólnych inicjatyw” dla uczestników LSW	25.06.2025 r.	8:00-16:00	Centrum Aktywności Lokalnej „Przystań Parkowa” ul. Ogrodowa 9A Głusków-Letnisko	brak
9.	Szkolenie nt. „Interwencja kryzysowa i ochrona prawna dzieci – skuteczna współpraca międzysektorowa w sytuacjach zagrożenia” dla uczestników LSW	26.06.2025 r.	8:00-16:00	Centrum Aktywności Lokalnej „Przystań Parkowa” ul. Ogrodowa 9A Głusków-Letnisko	brak
10.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	27.06.2025 r.	8:00-11:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
11.	Organizacja spotkań w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia – 12 spotkań	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
12.	Przygotowanie IPD	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
13.	Realizacja warsztatów ”Poznajmy się jako osoby niepowtarzalne i niezwykłe” – 3 grupy	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
14.	Realizacja warsztatów ”Poznajmy się jako osoby niepowtarzalne i niezwykłe” – 3 grupy	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
15.	Realizacja warsztatów ”Poznajmy się jako osoby niepowtarzalne i niezwykłe” – 3 grupy	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
16.	Realizacja warsztatów ”Sztuka dobrego komunikowania się”	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
17.	Realizacja warsztatów ”Emocje”	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



18.	Realizacja warsztatów "Jak sobie radzić z konfliktami w rodzinie"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
19.	Doradztwo indywidualne z zakresu komunikacji dla rodziców – 6 godzin *15 rodzin	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
20.	Realizacja warsztatów wyrównywania kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
21.	Realizacja warsztatów "Komunikacja w rodzinie"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
22.	Realizacja warsztatów "Bezpieczny dom"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
23.	Realizacja warsztatów "Edukacja dla zdrowia psychicznego"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
24.	Realizacja warsztatów "Wychowanie do wartości i planowania przyszłości, czyli scenariusze rodziną pisane" – 5 dniowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
25.	Realizacja warsztatów "Wychowanie do wartości i planowania przyszłości, czyli scenariusze rodziną pisane" – 5 dniowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
26.	Realizacja warsztatów "Wychowanie do wartości i planowania przyszłości, czyli scenariusze rodziną pisane" – 5 dniowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
27.	Realizacja warsztatów i doradztwo indywidualne dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
28.	Realizacja warsztatów "Asertywny rodzic"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
29.	Realizacja warsztatów "Nastolatek – droga ku dorosłości"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



30.	Realizacja warsztatów "Profilaktyka i doradztwo indywidualne – przemoc, profilaktyka uzależnień, edukacja seksualna"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
31.	Realizacja warsztatów "Edukacja finansowa"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
32.	Realizacja warsztatów "Pierwsza pomoc"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
33.	Kursy rozwojowe dla dzieci, zgodnie z IPD	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
34.	Laboratoria dla dzieci – 10 spotkań	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
35.	ART. Doradztwo zawodowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
36.	Organizacja wsparcia rodzin wspierających – 12 spotkań	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
37.	Pedagog – opieka nad dziećmi	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
38.	Praca specjalistów z rodzinami – rehabilitant	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
39.	Praca specjalistów z rodzinami – logopeda	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
40.	Praca specjalistów z rodzinami – psychiatra	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
41.	Praca specjalistów z rodzinami – pielęgniarka środowiskowa	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
42.	Praca specjalistów z rodzinami ART. psycholog	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



43.	Spotkania kręgów rodzinnych (2 razy w miesiącu * 12 m-cy)	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
44.	Działania animacyjne (pikniki, inicjatywy podwórkowe, spotkania sąsiedzkie, wycieczki do innej dzielnicy itp.)	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
45.	Organizacja sieci współpracy w społecznościach (np. Wolontariat, debaty, materiały biurowe, promocyjne, informacyjne dla społeczności, strona internetowa itp.)	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
46.	Tworzenie projektów rozwojowych – bon rodzinny	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH