



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Piaseczno

Nr umowy: FERS.05.01-IŻ.00-0041/24

Tytuł Projektu: „Razem Silniejsi – Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno”

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania	Termin	Godziny	Adres	Uwagi
1.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	01.07.2025 r.	9:30-15:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
2.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	02.07.2025 r.	9:30-15:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
3.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	09.07.2025 r.	8:30-15:00 17:30-20:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
4.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	12.07.2025 r.	10:00-14:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
5.	Przygotowanie IPD	14.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
6.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	15.07.2025 r.	8:30-12:00 15:00-20:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



7.	Przygotowanie IPD	15.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
8.	Przygotowanie IPD	16.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
9.	Przygotowanie IPD	17.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
10.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	18.07.2025 r.	8:30-20:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
11.	Przygotowanie IPD	18.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
12.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	19.07.2025 r.	10:00-15:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
13.	Przygotowanie IPD	21.07.2025 r.	9:00-10:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
14.	Przygotowanie IPD	22.07.2025 r.	9:00-10:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
15.	Przygotowanie IPD	23.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



16.	Przygotowanie IPD	24.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
17.	Przeprowadzenie diagnozy problemowej rodziny przez psychologa	25.07.2025 r.	8:30-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
18.	Przygotowanie IPD	25.07.2025 r.	9:00-10:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
19.	Przygotowanie IPD	28.07.2025 r.	9:00-10:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
20.	Organizacja spotkania informacyjnego inicjującego pracę członków/instytucji LSW	28.07.2025 r.	9:00-15:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
21.	Przygotowanie IPD	29.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
22.	Organizacja spotkań w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	30.07.2025 r.	9:00-13:00	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
23.	Przygotowanie IPD	31.07.2025 r.	9:00-11:30	„Przystań Pod Klonami” Centrum Aktywności Seniora ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno	brak
24.	Realizacja warsztatów ”Poznajmy się jako osoby niepowtarzalne i niezwykłe” – 3 grupy	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
25.	Realizacja warsztatów ”Poznajmy się jako osoby niepowtarzalne i niezwykłe” – 3 grupy	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



26.	Realizacja warsztatów "Poznajmy się jako osoby niepowtarzalne i niezwykłe" – 3 grupy	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
27.	Realizacja warsztatów "Sztuka dobrego komunikowania się"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
28.	Realizacja warsztatów "Emocje"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
29.	Realizacja warsztatów "Jak sobie radzić z konfliktami w rodzinie"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
30.	Doradztwo indywidualne z zakresu komunikacji dla rodziców – 6 godzin *15 rodzin	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
31.	Realizacja warsztatów wyrównywania kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
32.	Realizacja warsztatów "Komunikacja w rodzinie"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
33.	Realizacja warsztatów "Bezpieczny dom"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
34.	Realizacja warsztatów "Edukacja dla zdrowia psychicznego"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
35.	Realizacja warsztatów "Wychowanie do wartości i planowania przyszłości, czyli scenariusze rodziną pisane" – 5 dniowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
36.	Realizacja warsztatów "Wychowanie do wartości i planowania przyszłości, czyli scenariusze rodziną pisane" – 5 dniowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
37.	Realizacja warsztatów "Wychowanie do wartości i planowania przyszłości, czyli scenariusze rodziną pisane" – 5 dniowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



38.	Realizacja warsztatów i doradztwo indywidualne dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
39.	Realizacja warsztatów "Asertywny rodzic"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
40.	Realizacja warsztatów "Nastolatek – droga ku dorosłości"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
41.	Realizacja warsztatów "Profilaktyka i doradztwo indywidualne – przemoc, profilaktyka uzależnień, edukacja seksualna"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
42.	Realizacja warsztatów "Edukacja finansowa"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
43.	Realizacja warsztatów "Pierwsza pomoc"	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
44.	Kursy rozwojowe dla dzieci, zgodnie z IPD	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
45.	Laboratoria dla dzieci – 10 spotkań	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
46.	ART. Doradztwo zawodowe	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
47.	Organizacja wsparcia rodzin wspierających – 12 spotkań	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
48.	Pedagog – opieka nad dziećmi	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
49.	Praca specjalistów z rodzinami – rehabilitant	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
50.	Praca specjalistów z rodzinami – logopeda	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



51.	Praca specjalistów z rodzinami – psychiatra	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
52.	Praca specjalistów z rodzinami – pielęgniarka środowiskowa	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
53.	Praca specjalistów z rodzinami ART. psycholog	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
54.	Spotkania kręgów rodzinnych (2 razy w miesiącu * 12 m-cy)	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
55.	Działania animacyjne (pikniki, inicjatywy podwórkowe, spotkania sąsiedzkie, wycieczki do innej dzielnicy itp.)	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
56.	Organizacja sieci współpracy w społecznościach (np. Wolontariat, debaty, materiały biurowe, promocyjne, informacyjne dla społeczności, strona internetowa itp.)	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak
57.	Tworzenie projektów rozwojowych – bon rodzinny	do uzgodnienia	do uzgodnienia	do uzgodnienia	brak



MGOPS
PIASECZNO



CENTRUM
ROZWOJU
USŁUG
SPOŁECZNYCH